



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



EMPREENDIMENTO: Construção e Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental SÃO JOSÉ						
PROPONENTE: Secretaria Executiva Municipal de Educação - SEMED						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.322,26	100%			100%
			R\$ 1.322,26			R\$ 1.322,26
02.	FUNDAÇÃO	R\$ 2.773,05	100%			100%
			R\$ 2.773,05			R\$ 2.773,05
03.	SUPERESTRUTURA	R\$ 4.398,09	50%	50%		100%
			R\$ 2.199,05	R\$ 2.199,05		R\$ 4.398,09
04.	ALVENARIA, VEDAÇÃO E FECHAMENTO	R\$ 5.511,17	75%	25%		100%
			R\$ 4.133,38	R\$ 1.377,79		R\$ 5.511,17
05.	ESQUADRIAS	R\$ 11.941,07			100%	100%
					R\$ 11.941,07	R\$ 11.941,07
06.	COBERTURA	R\$ 27.028,03			100%	100%
					R\$ 27.028,03	R\$ 27.028,03
07.	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 10.705,50		50%	50%	100%
				R\$ 5.352,75	R\$ 5.352,75	R\$ 10.705,50
08.	PISO	R\$ 26.581,66		100%		100%
				R\$ 26.581,66		R\$ 26.581,66
09.	FORRO	R\$ 13.525,51			100%	100%
					R\$ 13.525,51	R\$ 13.525,51
10.	PINTURA	R\$ 15.387,84			100%	100%
					R\$ 15.387,84	R\$ 15.387,84
11.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 5.141,29		100%		100%
				R\$ 5.141,29		R\$ 5.141,29
12.	ESGOTO PREDIAL	R\$ 2.999,48		100%		100%
				R\$ 2.999,48		R\$ 2.999,48
13.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 7.705,18		100%		100%
				R\$ 7.705,18		R\$ 7.705,18
14.	LIMPEZA	R\$ 8.624,54			100%	100%
					R\$ 8.624,54	R\$ 8.624,54
			R\$ 10.427,74	R\$ 51.357,19	R\$ 81.859,74	R\$ 143.644,67