



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



EMPREENHAMENTO: Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim da Infância
PROPONENTE: Secretaria Executiva Municipal de Educação - SEMED

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.322,26	100%					
			R\$ 1.322,26					R\$ 1.322,26
02.	FUNDAÇÃO	R\$ 23.603,85	100%					
			R\$ 23.603,85					R\$ 23.603,85
03.	SUPERESTRUTURA	R\$ 44.761,07	50%					
			R\$ 22.380,54	50%				R\$ 44.761,07
04.	ALVENARIA, VEDAÇÃO E FECHAMENTO	R\$ 21.371,23		75%				
				R\$ 16.028,42	25%			R\$ 21.371,23
05.	ESQUADRIAS	R\$ 20.608,49						
					R\$ 20.608,49	100%		R\$ 20.608,49
06.	COBERTURA	R\$ 35.560,57						
					R\$ 35.560,57	100%		R\$ 35.560,57
07.	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 46.432,28						
					R\$ 46.432,28	100%		R\$ 46.432,28
08.	PISO	R\$ 35.261,45						
					R\$ 35.261,45	100%		R\$ 35.261,45
09.	FORRO	R\$ 17.016,87						
					R\$ 17.016,87	100%		R\$ 17.016,87
10.	PINTURA	R\$ 19.674,13						
					R\$ 19.674,13	100%		R\$ 19.674,13
11.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 3.749,87						
					R\$ 3.749,87	100%		R\$ 3.749,87
12.	ESGOTO PREDIAL	R\$ 12.922,63						
					R\$ 9.691,98	75%		R\$ 12.922,63
13.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 16.931,16						
					R\$ 16.931,16	100%		R\$ 16.931,16

Clebson de Oliveira
Secretário Executivo
Municipal de Educação
Discordo em 12/11/2021

[Handwritten signature]



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
 SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



14.	LIMPEZA	RS	2.240,91						100%	100%						
		RS	47.306,65	RS	38.408,96	RS	57.920,25	RS	115.744,06	RS	2.240,91	RS	2.240,91			
													RS	42.076,86	RS	301.456,79

Helson Fontes Ribeiro
 Engenheiro Civil
 CREA/PA: 151953248-2

Clebson de Oliveira Alves
 Secretário Executivo Municipal de Educação
 Decreto nº 170/2021